建 设 工 程 施 工 合 同

   住房和城乡建设部

                                         监制

   国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                     （以下简称甲方）

承包人（全称）：                     （以下简称甲方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中服富胜大厦玻璃幕墙改造及二楼墙体加固工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中服富胜大厦玻璃幕墙改造及二楼墙体加固工程

2.工程地点：广州保税区东江大道280号

3.资金来源：企业自筹，已落实。
4.工程内容：中服富胜大厦原玻璃幕墙拆除及玻璃幕墙改造、大厦大门改造及字体标识更换、二楼墙体加固工程等。

5.工程承包范围：

（1）承包方式：采用按本工程采购文件规定的承包范围包工、包料（发包人自行采购的材料和设备除外）、包工期、包质量、包安全文明施工环保和包协调管理、包验收通过移交、包质保的总承包方式。

（2）承包范围：

1）原玻璃幕墙拆除；

2）玻璃幕墙安装施工；

3）大厦大门改造；

  4）大厦外墙字体更换；
5）二楼墙体加固；

6）所有按设计与工程规范要求以及为取得政府主管部门批准所需的任何检测及一切要求；

7）本工程采购文件所要求的其他工作内容等。

8）承包内容：包括但不限于本项目设计范围及“工程量清单”列示的所有工程内容的施工准备及施工、配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民、安全文明措施等。

根据采购文件、本合同约定及相关规定，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包材料送检、包文明施工、包验收、包移交、包结算、包资料整理、包设备安装及调试、包保修、包保险、包施工总承包管理及专业协调及配合、包竣工图编制等完成承包范围内所有与施工相关的工作及手续等。

本工程实行综合单价包干、工程量按实结算的承包方式。   

计划开工日期： 2023年11月6日

计划竣工日期： 2023年12月20日

工期总日历天数45天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家标准及设计要求，达到合格等级。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)：                   （￥          元整）；

五、项目经理

承包人项目经理：                     ；                                                                
职称：                     ； 注册执业证书编号：                     ；                       
身份证号：                     ；   
合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）采购文件及成交通知书（如果有）；（2）响应文件（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）设计图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年 月  日签订。

签订地点

   广州市天河区                       

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效本合同自签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同双方签字、盖章后生效，正本 贰 份，由甲、乙双方各执 壹 份；副本 捌 份，由甲、乙双方各执 贰 份。

	发包人（甲方）：

（盖章）
	
	承包人（乙方）：

（盖章）
	

	住  所：
	
	住  所：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	委托代表人：
	
	委托代表人：
	

	电话：  
	
	电话：  
	

	传真：
	
	传真：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账号：
	
	账号：
	

	邮政编码：  
	
	邮政编码：  
	


第二部分 通用合同条款
1.一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同

1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.4日期和期限

1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照开工通知约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照竣工日期的约定确定。

1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.5合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

2.发包人

2.1许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使

2.3发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期1天前向承包人移交施工现场

2.4.2提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.2款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第5.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务

3.2项目经理

3.2.1项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.工程质量

4.1质量要求

4.1.1工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.1.2因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

4.1.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.2质量保证措施

4.2.1发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

4.2.2承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

4.3隐蔽工程检查

4.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

4.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第4.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

4.3.3重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

4.3.4承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

4.4不合格工程的处理

4.4.1因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

4.4.2因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

4.5质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

5.安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

5.1.2安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

5.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.1安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

6.1.2紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.4事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.5安全生产责任

6.1.5.1发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.5.2承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.1.3因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.2暂停施工

7.2.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.2.2承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后2天内仍未复工的，视为承包人违约无法继续履行合同的情形。

7.2.3指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.2.4紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人按监理人要求执行。

7.2.5暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.2.6暂停施工持续4天以上

监理人发出暂停施工指示后4天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后4天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第专用条款10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续6天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.2.7暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.2.8暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

8.竣工退场

8.1竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

9.竣工结算

9.1竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

9.2竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单及结算资料后14天内完成核查并报送发包人，由发包人聘请的第三方中介机构进行审核。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后28天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照专用条款第19条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

9.4最终结清

9.4.1最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

9.4.2最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后14天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按专用条款第19条〔争议解决〕的约定办理。

10.缺陷责任与保修

10.1工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

10.2缺陷责任期

10.2.1缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

10.2.2工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。

10.2.3任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

10.2.4除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
10.3质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

10.3.1承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

10.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。

10.4保修

10.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

10.4.2修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

10.4.3修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

10.4.4未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

11.违约

11.1发包人违约

11.1.1发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.2承包人违约

11.2.1承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

11.2.2承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

11.2.3因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

11.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第专用条款19条〔争议解决〕的约定处理。

12.不可抗力

12.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第专用条款19条〔争议解决〕的约定处理。

12.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

12.3不可抗力后果的承担

12.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

12.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

12.4因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过14天或累计超过28天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

13.保险

13.1工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

13.2工伤保险

13.2.1发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

13.2.2承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费。

13.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

14.索赔

14.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

14.2对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照专用条款第19条〔争议解决〕约定处理。

14.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

14.4对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按专用条款第19条〔争议解决〕约定处理。

14.5提出索赔的期限

（1）承包人按专用条款第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第专用条款14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

15.争议解决

15.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后可作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

15.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后可作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

15.3仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：建设工程安全生产协议，建设工程廉政责任书，招标文件，投标文件以及其他双方在施工过程中约定的工程文件。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。 

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：如有涉及，双方另行协商 ； 

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书、(2)中标（成交）通知书、(3)投标书（响应文件）及其附件、(4)本合同专用条款、(5)本合同通用条款、(6)技术标准和要求、(7)图纸、(8)已标价工程量清单或预算书、(9)其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：进场施工前7天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供一式四份施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天内提交施工组织设计，按发包人要求提供工程进度报表及进度计划各一式两份，其他报表及计划按发包人现场管理要求提供；

承包人提供的文件的期限为：按发包人需求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人需求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：7天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：        ；

      发包人指定的接收人为：        。 

      承包人接收文件的地点：        ； 

      承包人指定的接收人为：        。 

      监理人接收文件的地点：        ； 

      监理人指定的接收人为：        。 

1.8交通运输 

1.8.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用，承包人协助。 

1.8.2场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 

临时用水、用电、施工场地均由承包人自行解决，费用自理。 

1.9 知识产权 

1.9.1 发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.9.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
1.9.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.10工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围： /。 

2.发包人

2.1发包人代表

发包人对发包人代表的授权范围如下：

由发包人按其公司内部管理规定以书面形式授予。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：3天。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7天提供水电接驳点至施工地块红线内一米处，施工场内临时水管、电线等铺设费用及施工过程中的施工用水、用电费用由承包人自行承担解决，费用已经含在合同价中，发包人不另行支付。发包人不提供电讯线路接驳点，承包人负责接驳到现场的工作，相关一切费用已包含在承包人合同价中，发包人不另行支付。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：

符合广州市建设工程档案归档规范要求及广州市城建档案馆要求的竣工图纸及资料。。

承包人需要提交的竣工资料套数：3套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式。

（2）承包人应履行的其他义务：

A、按发包人要求提供工程进度报表及进度计划各一式叁份，如计划有修正，则在保证总工期的情况下提供修正后的计划。

B、承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用已在报价中考虑。

C、承包人使用的劳动力均应进行保险，凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

D、若水电费为发包人直接向供水、供电部门交纳，发包人有权在每月付给承包人的工程进度款中予以扣除或预扣相关水电费。

E、工程款的支付

E.1承包人按合同规定的质量、安全文明施工、工期等条件要求完成工程项目的同时，其相关工作得到总监理工程师认可，且承包人所完成工程项目的计量资料得到总监理工程师及发包人工程代表的签认后，发包人将根据合同条件向承包人支付工程进度款，进度付款按月支付并符合合同中的有关要求。

E.2承包人在工程计量前必须完成的其它相关工作包括（但不限于）：质量、安全、文明施工及水土保持方面所有内容均已按有关要求全部或分阶段实施并得到总监理工程师认可；所有要求提供的资料已正确、及时提供并得到总监理工程师及发包人的签认；按规定必须完成的上月或以前遗留的工作已经全部完成；未发生违约、赔偿、索赔事件或违约、赔偿、索赔事件已得到正确执行或处理；承包人的其它各项工作得到总监理工程师及发包人的认可。

E.3承包人根据合同约定应承担的违约金及发包人按合同约定对承包人的罚款，承包人尚未支付的，由发包人在工程款中直接扣除。因承包人拖欠的工人工资、福利待遇、对外欠款、质量事故、安全事故等引起的纠纷未依法处理，致使发包人遭受索赔的，发包人所支付赔款在工程款中直接扣除。

E.4发包人正常付款时间为收到承包人开具的合法税票后14个工作日内。

F、工程管理

F.1承包人设备行驶社会道路的手续由承包人自身办理，发包人提供必要的协助，因承包人原因造成社会道路损毁（含道路、人行道、给排水、道路标志标线、路灯、绿化等一切道路设施），引起有关单位或相关行政主管部门的投诉、处罚、索赔等一切责任概由承包人承担。

F.2由于承包人对现场安全、文明施工管理不力，现场安全事故隐患不能及时整改，或文明施工检查不合格时，发包人或监理有权书面发出限期整改指令并开出违约通知，每次处违约金2000元。

F.3承包人的要求、通知均以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人项目部章（重要文件必须加盖公章）后递交发包人，除此外，承包人项目经理还要代表承包人接受发包人项目总负责人或发包人现场代表发出的指示和指令，若承包人不执行发包人提出的指令，发包人有权进行罚款。承包人对项目经理的签字或是承包人项目部章均予以认可，视同承包人的行为，一切法律责任由承包人承担。

F.4承包人最迟于开工后的一周内配齐所有项目管理班子成员，以保证现场施工的正常持续进行。如果发包人发出要求的7个日历天内，无论承包人有任何理由但仍不能要求配齐项目管理班子成员，则发包人有权按每人每天1000元的罚款进行累计处罚（罚款直接从工程进度款内核减）直至解除本合同。

F.5承包人项目经理及现场管理班子主要成员不得同时在其它项目中兼职，派驻现场的管理班子主要成员在施工全过程中不得随意更换（如需更换时需提前14个日历天书面征得发包人的同意），未经发包人、工程师同意，承包人擅自更换本工程的主要管理人员的，应承担以下违约责任：擅自更换项目经理及技术负责人罚款人民币2万元/人次，其后每次擅自更换项目经理或项目技术负责人或机电负责人罚款人民币1万元/人次，擅自更换项目管理机构中其它主要人员罚款人民币5000元/人次。如果由于承包人主要管理人员更换造成影响工程质量或进度，发包人有权终止合同，由此产生的所有经济及法律责任均由承包人承担。

F.6发包人有权要求承包人更换不称职的管理人员和施工班组，承包人应无条件执行，新的管理人员或施工班组应在48小时内到位，否则承包人向发包人支付1000元/人/次违约金。

F.7项目经理、项目技术负责人、机电负责人及安全负责人必须常驻施工现场，若确需临时离开工地的必须书面向发包人、工程师请假。未请假擅自离开，发包人、工程师有权视为承包人违约，每人每次向发包人支付违约金为人民币1000元/人次/天。未经发包人、工程师批准，项目经理或项目技术负责人或机电负责人或安全负责人连续3天不在施工现场或经查实参与其它工程管理的，视为承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人或机电负责人或安全负责人。项目管理机构中其他主要人员在施工期间，须全职在施工现场，不得参与其它工程管理，否则每发现一次罚款人民币1000元/人次/天。

F.8承包人项目经理、项目技术负责人及相关专业人员必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小时向监理单位提出申请并在获得监理单位批准后方可缺席，否则项目经理每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金1000元。项目技术负责人及相关专业人员每缺席一次，承包人应向发包人支付违约金500元/人。

F.9承包人拒绝或不能按合同约定要求完成由承包人完成或提供服务的工作，发包人有权安排其它单位完成，所发生的费用从承包人当期工程款中抵扣，承包人另向发包人支付该项发生费用的10%的管理费，影响工期的责任由承包人承担。

F.10经发包人、工程师检查，本工程若达不到合同规定的安全、文明管理目标，承包人应向发包人支付罚金2000元/次。若经政府有关部门检查，本工程若达不到合同规定的安全、文明管理目标，承包人应向发包人支付罚金20000元/次。

F.11承包人必须服从、配合工程师（指本工程监理单位委派的总监理工程师、各专业监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表、各专业工程师）对本工程的统一控制与管理，随时接受工程师对作业进度、质量、安全等进行的检查。

F.12原定的完工日期明显地因承包人的延误而变得不可能遵守，发包人可要求承包单位优先完成本工程的一个或多个部份或加班赶工。承包人须无偿及对剩余工作无延误的遵从指令。

F.13工程文件资料

按城市档案馆要求建立工程档案资料，统一规范工程用表。承包人所有呈送文件必须首先送达监理工程师，并报送一份给发包人，由监理工程师签认或统一下达指令。当涉及到进度付款、结算、工程赔偿或索赔时，承包人提供的工程中间资料及证明材料等，必须在有效的时间内得到总监理工程师及发包人的签认；并将一份原件送发包人存档。

G、质量

G.1把好进场质量关，原材料、成品、半成品、构配件、设备等进现场，必须具备出厂合格证、材料检验单、商检证（进口），承包人要严格检查，做好标识并及时报监理工程师及发包人进行验收。装饰材料类与发包人批准的样板进行核对。

G.2材料进场后及时按质量监督站规定，做好抽样送检等工作，并做好标识，对不合格材料应立刻退场，防止误用，办理材料退场必须有监理工程师在现场见证。

G.3为确保那些将被投入于工程的材料、设备与选定的样板品质的一致性，承包人应组织发包人、监理工程师、设计顾问共同进行考察。但作为突击检查，发包人有权在不通知承包人的情况下，通过电话与生产厂家及供应商直接联系或直接考察生产厂家的现场，进行考查取证，承包人对上述考查取证必须积极配合，提供便利。

G.4承包人对于整个工程的质量负责，监理工程师对整个工程质量进行检查和监督，发包人对于整个现场进行宏观控制，对于监理工程师和承包人的工作进行监督和检查。

G.5工程质量应当达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家、行业的质量检验评定标准为依据，若各处不一致的，以较严格的为准。

G.6如承包人不按约定要求施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，发包人有权勒令承包人暂停施工，承包人必须立即停工整改，一切责任由承包人负责。

G.7对于承包人的质量通病每发生一次，发包人下发《不合格项目处置记录》，承包人将按照发包人要求期限之内整改，如承包人同类、同性质质量通病发生三次，发包人下发《质量管理通知》，视情节严重程度，承包人同意支付发包人人民币3,000-8,000元作为违约金(具体金额由发包人确定)；

G.8对于一般的工程质量缺陷，发包人提出后，承包人同意按照发包人要求期限之内整改，如承包人不执行或延期执行，则每延误一天支付发包人人民币5000元作为违约金，且不设定上限；

G.9对于承包人的质量问题导致事故发生的，每发生一次，承包人除无偿、无条件返工/整改及承担该事故所导致的一切经济损失和工期延误之外，同意支付发包人人民币5,000元作为违约金；

G.10对于隐蔽工程，承包人未经发包人检查合格而进行下道工序施工的，发包人有权要求承包人返工及进行质量检验，由此造成的经济损失及工期延误由承包人承担，并且对此行为支付发包人人民币10,000元作为违约金；

G.11承包人施工过程资料不及时(具体时间由发包人项目经理、工程师确定)报验，则每次支付发包人人民币500元作为违约金；

G.12承包人不按合同约定要求及时清运施工垃圾，则每次支付发包人人民币1,000元作为违约金；

G.13承包人于施工中对其它承包商/指定的分包商施工的成品造成损坏/破坏，经发包人及受损单位确认后，且无需经承包人确认，承包人同意支付相应金额的修复费用，并每次支付发包人人民币1,000元作为违约金；

G.14工程竣工后发包人使用阶段，对于发包人公司提出的质量整改内容，未按保修合同或保修条款约定及时维修，承包人同意发包人雇用其它的承包商进行及时维修并承担发包人确定的维修费用及相应连带经济损失，并每次支付发包人人民币3,000-5,000元作为违约金(具体金额由发包人确定)。

G.15所有罚款需由发包人委派的项目现场管理人员（或监理）出具书面罚款单。

I、材料和设备：

I.1 承包人采购的材料设备，必须满足国家、广州市有关验收规范、设计标准和材料技术要求，需按照合同约定或发包人指令规定的样板、品牌、技术要求进行采购，材料设备进场后按照合同约定或发包人要求的验收程序进行验收。经确认的材料设备，承包人在采购安装过程中不得更换品牌。未取得发包人和工程师同意而擅自更换材料设备品牌时，经发包人和工程师发现，除要求承包人继续采用设备材料的原品牌外，对承包人按照该材料设备采购价格的10％予以处罚，承包人并承担由此引起的返工，工期延误等一切后果。如承包人拒不改正，则该部分工程量不纳入结算工程量统计范围。

I.2所有影响工程质量及使用的大宗材料、设备，均需向发包人、工程师上报其品牌、技术指标等，经考察确认后方可采购，未取得发包人和工程师同意而擅自采购的材料、设备，发包人有权要求更换，并对承包人处以50000元罚款。

I.3发包人指定品牌或厂家的材料设备：发包人有权选择其认为性价比最好的材料，承包人需按要求提供相关资料供发包人审核确认，并按确认后的要求及时采购。承包人应选用指定品牌的材料，如因特殊原因选用指定品牌以外的产品，必须获发包人确认，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。未指定品牌的材料设备：在施工期间承包人按发包人要求提供样板供发包人选择确认，并提供相应的质量证明和其他有关技术资料，经监理审核、发包人审定并封样后方可采购；

I.4除另有约定外，所有材料设备均由承包人负责采购安装，承包人不得以材料缺货或材料供货期延缓或串换不及时为理由而向发包人提出工期索赔或增加合同价款的要求。

I.5 承包人原则上必须按照合同文件或发包人指令规定的样板、品牌技术要求进行采购，如果因为市场变化等原因（非承包人原因），导致承包人无法采购到约定的材料设备，经发包人批准同意，可以选择其他不低于参考品牌技术标准及品质要求的材料设备。如承包人选用或提议选用参考品牌以外的材料设备（包括未指定品牌的材料设备），承包人应根据图纸及相关合同条款的要求，提供该品牌的材料样品和有关材料的详细资料，包括但不限于权威部门的检测报告、质保书、产地证、合格证、样品、规划型号、技术参数、资质证书、使用工程的介绍等，必要时可进行现场实地考察，考察费用由承包人承担。由此减少的合同价款，在工程结算时直接扣除；由此增加的合同价款由双方另行以书面形式确认。

I.6工程师及发包人对材料的确认或否决皆不会免除承包人按合同文件所应承担的责任。

I.7对于发包人、工程师确认为不符合工程要求的材料设备，承包人不能擅自运离现场；对于送抵工地的所有材料设备，管理和使用均需按发包人要求办理相关手续，若有遗失或损坏，承包人承担一切责任（专业分包工程的材料设备，承包人需负总包管理责任）。

I.8属于承包人采购的材料设备，承包人拒绝采购，发包人有权自行采购，并按采购价格的1.5倍从应支付给承包人的工程款中扣除；由此产生的工期延误、工程费用增加等由承包人自行承担。

I.9本工程不准使用含铅油漆、易碎石棉或含多氯聚苯等任何对人体有害的材料设备，不准使用国家、广州市规定的禁用材料设备，且承包人必须确保所使用的材料设备符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》及环境卫生的相关。若承包人违反上述规定，承包人应负责更换相关材料设备，使之达到相关规定的要求，由此产生的费用及造成的工期延误由承包人自行承担。同时，需赔偿给发包人以及第三人造成的损失。

I.10在施工过程中，发包人及监理工程师将随时对用于工程的材料设备进行抽查，对不符合质量要求的除要求办理退场，还将视情况进行1000-20000元/次的罚款，情节严重的要追究有关单位的责任。承包人对上述检查，应积极配合，提供便利。

I.11检验机构由承包人推荐，但必须要经发包人和工程师书面同意。承包人不得拒绝工程师、发包人要求的规范以外但对工程质量和安全有利的材料送检。

I.12承包人应按合同文件的有关规定对工程使用材料按照设计和规范要求进行检验（包括为满足节能验收要求进行的节能检测），并将材料试验报告报送工程师、发包人审查。

I.13如发包人、工程师对检测结果有疑义，发包人有权委托其它独立的检测机构另行检测，承包人同意由发包人单独委托检测机构进行检测，并认可发包人选择的检测机构做出的任何检测结果。如检测不合格，相应检测费用由承包人承担并从合同价款中扣除；如检测合格，相应检测费用由发包人承担。

I.14承包人应承担其他国家或地方建筑施工及安装、验收规范规定的所有检测内容，其施工范围内（包括因承包人原因改为发包人供应）的所有设备、材料、现场施工工序、测量、检测等的试验、检验费用以及质量监督部门按一定比例抽取现场材料设备检验等费用。以上相关费用应包含在投标报价中，发包人将不另行增加任何费用。

J、工期延误

J.1承包人承诺按合同约定的分步分项工程进行施工，因为承包人施工的工期、质量、现场管理等原因达不到合同约定的分步进度要求，承包人同意支付发包人每次10,000-30,000元作为违约金(具体金额由发包人确定)；

J.2承包人承诺如未按合同约定的时间完成整项工作，则同意发包人确定的延误天数支付发包人按照合同约定相应金额的违约金。

J.3对于承包人在工程竣工之前未经发包人同意更换现场施工人员（包括项目经理）的违约行为，除立即按发包人意见调整外，承包人同意支付发包人人民币50,000元作为违约金。

J.4对于发包人所发之洽商变更指令，若涉及费用增减的，承包人同意无论其总金额或者物料单价是否确定，承包人均应先予执行变更工作。如承包人不执行或延期执行，则每延误一天支付发包人人民币5,000元作为违约金，且不设定上限；

K、安全文明施工

K.1对于工程中存在的安全隐患，发包人提出后，承包人同意按照发包人要求期限之内整改，如承包人不执行或延期执行，则每延误一天支付发包人人民币1,000元作为违约金，且不设定上限；

K.2对于承包人的安全问题导致事故发生的，每发生一次，除承包人无条件承担因此导致的经济损失和工期延误之外，承包人同意支付发包人人民币5,000-50,000元作为违约金(具体金额由发包人确定)；

K.3不论何种原因，对于承包人现场人员/施工工人在发包人办公区域、公司等地点聚众闹事影响发包人正常工作或造成不良影响的或给发包人造成物品损坏的，每发生一次，除承包人无条件承担因此导致的经济损失外，承包人同意支付发包人人民币30,000元作为违约金；情节严重时，发包人有权解除本承包合同；

K.4对安全文明施工未达到发包人之要求或在政府部门检查时遭到批评的，或工程现场出现偷盗/打架斗殴/噪声/扰民/扬尘等现象而造成恶劣社会影响的，每发生一次，承包人同意支付发包人人民币2,000 –20,000元作为违约金(具体金额由发包人确定)；

3.2承包人对项目经理的授权范围如下: /。

3.2.1关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得少于80%的天数。

3.2.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以2万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

3.2.3项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.5 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以2万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:

5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:

经现场监理师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:

处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:

处以5000元/人次罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括:本工程不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.6 履约担保
承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

提供合同价款10%作为履约保证金，以银行保函形式提供，工程完工验收合格后履行手续退还。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。

关于监理人的监理权限：见监理合同。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

见监理合同。

4.2 监理人员

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：无/。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

按建设行政主管部门的有关规定以及招标文件中技术标准和要求规定执行，由承包人负责管理，监理和发包人监督执行，安全事故由承包方承担一切后果。。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：

由责任方承担一切后果。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责编制经审批后实。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

按建设行政主管部门的有关规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

与工程进度款同期支付。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：

开工前3天内提交施工组织设计。计划应有Project软件编制的横道网络图。施工组织设计及进度计划须报发包人及发包人委派的监理工程师审查。承包人向发包人及监理工程师提交符合工程实际情况的施工组织设计和工程进度计划，并得到监理工程师的认可。施工组织设计应详细说明整个工程进度计划、劳动力计划、机械设备进场计划、材料计划、安全文明施工措施费使用计划、需要配合的事项、可能遇到的不利因素及相应的措施，承包人必须按监理工程师确认的进度计划组织施工，接受监理工程师对进度的检查和监督。按发包人要求提供工程进度报表及进度计划，每周例会前2日历天报下周进度计划。在施工过程中，工程实际进度与经确认的施工组织设计和工程进度不符时，承包人应按现场监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行，因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③不可抗力，非发包人原因，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每拖延一天承包人需按中标价的万分之五支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的10%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励：无

8.材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.2样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：如有涉及双方另行协商。

8.3施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：7 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：7 天内。

10.3 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第1种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：ⅰ、除动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、风、雨、雪、洪、震等自然灾害以外的所有风险；ⅱ、本合同单价已考虑了合同期内人工、材料、机械的费用、费率等价格要素的波动。根据广州市相关文件的规定，对于影响工程造价较大的材料和人工，价格波动超出合同约定范围的，按照合同约定调整。ⅲ、分部分项工程量数量按实际计算，因非承包人原因引起的工程量增减不超过15%，且该分部分项工程费不超过总分部分项工程费的1%的，投标报价中的综合单价不变。ⅳ、除合同约定的可调范围以外的所有风险。

风险费用的计算方法：按广州市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由投标人自主报价。

风险范围以外合同价格的调整方法：超出风险范围的由承包人提出，经监理工程师和发包人确认后，结算时进行调整。对于超出招标图纸（或其他发包人下发的图纸）范围外增减的工程量,结算时仅计算基于相应工程量与清单综合单价的费用（只计取税金），其他费用不再调整。

★关于竣工结算的约定：

1.工程量的确定

（1）工程竣工结算时，工程量按竣工图（或实际施工图及经审核的有效设计变更）计算，竣工图必须与实际施工图及设计变更相符，并经监理及发包方现场工程师审核确认，未经审核的竣工图，不能作为竣工结算的依据，将不予以计取。每月审批确认的实际工程量，同样作为工程量计算依据。

（2）工程量计算原则：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2.结算单价的确定

(1)本工程为固定单价合同，结算时以投标人的中标合同单价为固定单价，工程量的增减在15%以内的单价不进行调整。

（2）因非承包人原因引起的工程量增加超过15%及以上，且该分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%的，超出原工程量115%部分的工程量的综合单价按下文（3）c条执行。因非承包人原因引起的工程量减少15%及以上，且该分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%的，减少部分的工程量的综合单价按下文（3）c条执行予以扣除。

(3)工程变更及现场签证综合单价确定原则：（本条款适用于本工程中的所有设计变更及现场签证价格的确定）：

a.合同中已有的项目，执行原合同项目单价；

b.合同中有类似的项目，参照原合同类似项目单价；

c.合同中没有适用或类似项目的，按照以下原则进行价格确认：

材料价格在任何情况下均不做调整。承包人在投标时应充分考虑本工程工期较长，在招标期间及合同有效期间内可能发生材料价格(不含上述调差材料)、机械设备台班价格的上涨以及任何其它事项的价格上涨而引起工程施工成本的增加，承包人报价时应自行考虑价格上涨的风险。发包人不会因此等情况的发生而调整合同价款。人工工资不因政策性调整而调整。

3.暂定价主材结算价款确定原则

本工程中的暂定价主材见工程量清单。

4.关于“专业工程暂估价工程”价款的确定

（1）所有暂估价工程必须由发包人审核确认并有权进行调整。

（2）专业工程暂估价结算原则：对于专业工程暂估价工程，由承包人向发包人提供施工方案，经发包人审核确认，参照上述工程变更及现场签证综合单价确定原则确定工程价款，做为结算的依据。未经发包人审批的上述文件及费用均无效，发包人将不与承包人进行结算。

5.措施项目费用结算原则

（1）措施费包含了本工程的措施项目的所用费用。除特殊说明项目外，措施费为包含所有措施内容在内的包干费。未在措施项目清单汇总表内列出的实际发生的措施项目费用也已包含在合同措施包干费中，不再另外计取。其中：

①施工安全文明施工措施费：为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工措施费中的现场考评费实行核定制度，工程竣工结算时根据发包人考评结果，列入结算中，其他按照相关文件执行。

②除施工安全文明施工措施费外，其它措施费一次性包干，结算时不做调整，包括但不限于以下内容：夜间施工增加费；赶工措施费；二次搬运费（含甲供材料的二次搬运）；垂直运输机械费；大型机械设备进出场、辅助设施及安拆费（含诸如塔吊井架基础）；施工排水降水费；已完工程及设备保护费；建筑物超高增加费（如有）；临建搬迁；冬雨季施工费；施工垃圾外运（含倾倒、堆放、处理等）费；防洪防风措施；需承包单位承担的各种检测费；特殊工程技术培训费。

6.结算审核：双方同意由发包方聘请的第三方工程造价审核机构按照以上原则审核本工程结算的基础价格，并按照承包方最终报价占初次报价比重确定最终结算价格。
2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2 付款方式

（1）预付款：

发包人向承包人支付的预付款占施工合同总价款的10%。

（2）工程款支付

工程进度完成至60%时，支付至合同价的50%；工程进度完成至80%时，进度支付至合同价的70%；工程进度完成至100%时，进度支付至合同价的97%；保修期满后全部结清（无息）。

    （3）合同正式签订后，承包人提交给发包人成交合同价的10%的履约保函，履约保函须待工程竣工验收合格后并交齐工程竣工档案资料满28天后失效。
13.验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后7天内。

14.竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工付款申请单应包括的内容：见通用条款，还应包括“扣留承包人根据合同约定应承担的违约金及发包人按合同约定对承包人的罚款。”。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后90天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第91天起视为已签发竣工付款证书,在未完成审计时，可由审计单位提供延期证明的情况除外。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：四份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期满7天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后28天起视为已颁发最终结清证书。。

（2）发包人完成支付的期限：申请签发后14天内。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：12个月。但国家法律法规或行业规范等对该期限另有规定，依该规定。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留合同价的3% 作为质量保证金。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：/；

（2）3%的工程款；

（3）其他方式: /。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: /。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行约定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行约定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行约定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行约定。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：/。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担违约造成的全部损失并承担相关法律。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：（1）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；（2）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（3）将承包的建设工程非法转包、违法分包的；（4）承包人有第16.2.1项违约情形的，经发包人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为的；发包人可以解除合同。。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按保险合同解释。

17.2 因不可抗力解除合同后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险或安装工程一切险，投保产生的费用由承包人承担，已包含在合同价内。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，依法参加工伤保险、安全责任险等内容，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

19.争议解决

19.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院起诉。

20、需要调整的合同条款

（在签订合同时如需修改，在本条进行约定，但不得违背招标文件中合同主要条款约定的实质性内容) 
	发包人（甲方）：

（盖章）
	
	承包人（乙方）：

（盖章）
	

	住  所：
	
	住  所：
	

	法定代表人：
	
	法定代表人：
	

	委托代表人：
	
	委托代表人：
	

	电话：  
	
	电话：  
	

	传真：
	
	传真：
	

	开户银行：
	
	开户银行：
	

	账号：
	
	账号：
	

	邮政编码：  
	
	邮政编码：  
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